
Grobzeitplan Sanierung & Erweiterung Mehrzweckanlage Gerzensee Datum: 16. Dezember 2022

Objekt: Sanierung & Erweiterung Mehrzweckanlage, Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee Architektur: ARGE Graber Architekten & Gwerk Architekten GmbH, Dorfstrasse 18, 3123 Belp

20
23

20
24

 Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt Nov. Dez. Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt Nov. Dez.

Grobtermine Bauarbeiten

MZA Vorbereitungsarbeiten / Abbrüche Asbestsanierung/Abbr. Pausenhof/Install. Dem.Fenster MZA/Aushub Erw.

MZA Rohbau 1+2 (Fenster/Gebäudehülle) Dem. Fenst. Gebäudehüllensanierung (Fenster/Dämmung Fassade und Dach/PV-Anlage) < Gerüstdemontage < Fertigstellung: 26. April 2024

MZA Erweiterung Bodenplatte Wand-/Deckenelemente. Dachausbildung

MZA Installationen Elekto/Heizung/Sanitär/Lüft. Dem.Oelheiz./Haustechnik Fernwärme   Lüftung/Heiz.vert. Inbetriebnahme Fernwärme Inbetriebnahme Haustechnik

MZA Innenausbau Ausbau Turnhalle Innenausbau (Saal/Foyer/Tagesschule/Erweiterung)

MZA Pausenhofüberdachung / Umgebung Pausenhofüberd. Holz Umgebungsarbeiten

Nutzungskonzept 20
23

20
24

  Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt Nov. Dez. Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt Nov. Dez.

Schulbetrieb / Ferien Frühlingsferien 2 KW Sommerferien 5 KW Herbsferien 3KW Frühlingsferien 2 KW Sommerferien 5 KW Herbsferien 3KW

MZA - Betrieb Saal/Foyer   Nutzung gewährleistet Saal, Foyer und Tagesschule 54 KW (13 Monate) 

MZA - Betrieb Toiletten MZA   Nutzung gewährleistet Toilettenanlage EG 54 KW (13 Monate) 

MZA - Betrieb Turnhalle   Nutzung gewährleistet ab 26. Juni (KW26)  Turnhalle         17 KW (4 Monate)  bis 27. Okt. (KW43)

MZA - Betrieb Garderobe 3+4 ohne Duschen   Nutzung gewährleistet Garderoben (ohne Duschen) 50 KW (12 Monate) Hinweis: Punktuelle Unterbrüche (HLKS/Maler)

MZA - Betrieb Schulzimmer EG   Nutzung gewährleistet Schulzimmer EG 50 KW (12 Monate) 

MZA - Betrieb Musiklokal   Nutzung gewährleistet Musiklokal EG  37 KW (9 Monate) Januar-März: Zugang Musiklokal (Seite FC-Lokal)                   

MZA - Betrieb  Garderobe 1+2 mit Dusche   Nutzung gewährleistet Garderobe 1+2 mit Duschen (Boilerprov.) 50 KW (12 Monate) Hinweis: Punktuelle Unterbrüche (HLKS/Fenster/Maler)

MZA - Betrieb Pausenhof   Nutzung gewährleistet Pausenhof / Spielplatz 54 KW (13 Monate) 

KW 15 KW 52   KW 01 KW 17

 Raum belegt Baustart KW 15, 2023 ab 10. April (Frühlingsferien Gerzensee) Fertigstellung KW 17, 2024 - 26. April


